



المخطط الزمني للكارافان السعودية للمسؤولية الاجتماعية في مجال البيئة والمياه والزراعة 2026

من الوعي إلى الأثر...





قافلة المسؤولية البيئية



الأهداف

بناء تحالفات
استراتيجية في
مجالات
المسؤولية
الاجتماعية
والاستدامة

05

تمكين جيل جديد
من القيادات
المجتمعية
المؤثرة

04

تعزيز الشراكات
لتحقيق الأهداف
الاجتماعية

03

تحفيز المؤثرين
الاجتماعيين
للمشاركة في
التوعية
المجتمعية

02

ترسيخ قيم
المسؤولية
الاجتماعية والبيئية

01







رؤية المملكة 2030 والمسؤولية الاجتماعية

ركائز رؤية المملكة 2030

مجتمع حيوي  اقتصاد مزدهر  وطن طموح 

الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030

- دعم نمو القطاع غير الربحي 1,3,6: 
- تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية 1,2,6: 
- تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق 2,3,6: 
- تشجيع العمل التطوعي 2,1,6: 

الفئة المستهدفة



القنوات الإعلامية
والصحف المحلية



الجيل الشبابي
الطامح للقيادة في
المملكة



أصحاب الخبرة والتجربة
المجتمعية داخل كل
جهة مشاركة



الجهات الحكومية
والقطاع الخاص
والقطاع غير الربحي

مراحل وخطوات انطلاق قافلة المسؤولية الاجتماعية في البيئة

زيارة المنطقة الشرقية ولقاء سمو
أمير المنطقة وزيارة محافظة
الاحساء والجبيل وحفر الباطن
وعمل ورش عمل بالغرف التجارية
بتاريخ 21-29 يونيو 2026

زيارة منطقة حائل ولقاء أمير
المنطقة ورجال الاعمال في
المنطقة وتنفيذ ورش عمل بغرفة
حائل بتاريخ 3-5 مايو 2026

زيارة بعض محافظات منطقة
الرياض: رماح - المجمعة - الزلفي
لتنفيذ ورش عمل مع لقاء رجال
الاعمال بالغرفة التجارية في
المحافظات بتاريخ 19-23 ابريل

تدشين القافلة في متلقى
الوزارة في مقر الوزارة
بالرياض بتاريخ 8 / 4 / 2026

يونيو 2026

مايو 2026

ابريل 2026

ابريل 2026



07

06

05

04

03

02

01

ختام المرحلة
الأولى من
القافلة والتجهيز
للاحتفال النهائي
بمنطقة الرياض

مايو 2026

زيارة منطقة مكة
المكرمة ولقاء سمو أمير
المنطقة ورجال الاعمال
في مكة وجدة وتنفيذ
ورش عمل بغرفة جدة
بتاريخ 10-14 مايو 2026

ابريل 2026

زيارة منطقة القصيم ولقاء أمير
المنطقة ورجال الاعمال وتنفيذ
ورش عمل بغرفة القصيم
بتاريخ 26-30 ابريل 2026

ابريل 2026

الانطلاق من امارة الرياض
وامانه المنطقة ثم جولة
في شوارع الرياض وتقديم ورشة
ولقاء لرجال الاعمال بغرفة الرياض
بتاريخ 12-14 / ابريل 2026



آلية التنفيذ



تجهيز القافلة السعودية بوسائل عرض تفاعلية ومنشورات توعوية
التنسيق مع جمعيات المسؤولية الاجتماعية والجمعيات البيئية والجهات
الحكومية والقطاع غير الربحي لتنظيم مسيرة هذه القافلة




تنظيم ورش عمل، محاضرات، ومعارض متنقلة لتعريف
المجتمع بأهمية المسؤولية الاجتماعية والبيئية



تجهيز رسائل توعية للشباب أثناء الفعاليات



خمسة مناطق يتم زيارتها في المرحلة الاولى



خطوات العمل للقافلة قبل الانطلاق

01

الموافقة على الخطة
من الوزارة وتوقيع
الاتفاقية من الوزارة

05

اعداد ملف اعلامي
متكامل من فيديوهات
للقافلة والتعاقد مع جهة
إعلامية مختصة بالاعلام

02

التنسيق مع الجمعيات
الخاصة بالمسؤولية
الاجتماعية وكذلك
الجمعيات البيئية التي
ترشحها الوزارة

06

التعاقد من شركة
تاجير باصات وسيارات
وتجهيزها بهوية
القافلة

03

مخاطبة الجهات المختصة
مثل امارات المناطق
والغرف التجارية بالتنسيق
مع فرع الوزارة بالمنطقة

07

التنسيق مع الجهات
المراد زيارتها وتجهيز
اللقاءات لحجز المقرات
المناسبة للقافلة

04

اعداد خطة الانطلاق
والخطة الإعلامية
لكل مرحلة

08

اعداد المواد العلمية
والتعاقد مع المدربين
لعمل الورش في
المناطق والمحافظات

انطلاق القافلة في منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها

01

التنسيق مع فرع الوزارة بالرياض لزيارة الإمارة وكذلك أمانه منطقة الرياض والانطلاق منها في جولة بمدينة الرياض



06

العودة الى مدينة الرياض لمدة يومين والتجهيز للانطلاق الى منطقة القصيم

02

زيارة الغرفة التجارية وتنسيق لقاء مع رجال الأعمال في غرفة الرياض وكذلك تقديم ورشة عمل بالغرفة عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية

03

زيارة محافظة رماح والالتقاء بالمسؤولين ورجال الأعمال والمحمية الملكية

04

زيارة محافظ المجمعة والغرفة التجارية بالمحافظة وتقديم ورشة عمل مع لقاء لرجال الأعمال بالغرفة التجارية

05

زيارة محافظة الزلفي ولقاء رجال الأعمال بالغرفة التجارية وتقديم ورشة عمل بالمحافظات والمحميات



إمارة منطقة الرياض



أمانة منطقة الرياض
RIYADH REGION MUNICIPALITY

غرفة الرياض

Riyadh Chamber

زيارة منطقة القصيم لمدة ثلاثة ايام



04

العودة الى مدينة
الرياض لمدة
يومين والتجهيز
للانطلاق الى
منطقة حائل

03

زيارة الغرفة
التجارية في
محافظة عنيزة
ولقاء رجال
الاعمال ولقاء
المحافظ وجولة
في المحافظة

02

زيارة الغرفة التجارية
وتنسيق لقاء مع رجال
الاعمال في غرفة بريدة
وكذلك تقديم ورشة
عمل بالغرفة التجارية

01

التنسيق مع فرع
الوزارة بالمنطقة
لزيارة الامارة وكذلك
امانه المنطقة
وانطلاقاً منها في
جولة في المنطقة
والمحافظات



إمارة منطقة القصيم

القائمة
القصيم
إمارة منطقة القصيم



غرفة القصيم



غرفة
عنيزة
UNAIZAH CHAMBER



زيارة منطقة حائل لمدة ثلاثة ايام



04

العودة الى مدينة
الرياض لمدة يومين
والتجهيز للانطلاق
الى منطقة مكة

03

زيارة الجامعة
في منطقة
حائل واخذ جولة
في الجامعة
ولقاء مدير
الجامعة

02

زيارة الغرفة التجارية
وتنسيق لقاء مع رجال
الاعمال في غرفة حائل
وكذلك تقديم ورش عمل

01

التنسيق مع فرع الوزارة
بالمنطقة لزيارة الامارة
وكذلك امانه منطقة
المنطقة وانطلاق منها
في جولة في المنطقة
والمحافظات



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
إمارة منطقة حائل




زيارة منطقة مكة المكرمة لمدة أسبوع عمل



04

العودة الى مدينة الرياض لمدة يومين والتجهيز للانطلاق الى المنطقة الشرقية



03

زيارة الغرفة التجارية وتنسيق لقاء مع رجال الاعمال في غرفة جدة وكذلك تقديم ورشة عمل بالغرفة عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية



02

زيارة الغرفة التجارية وتنسيق لقاء مع رجال الاعمال في غرفة مكة وكذلك تقديم ورشة عمل بالغرفة عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية



غرفة مكة المكرمة
Makkah Chamber
تنمية مستدامة Sustainable Development

01

التنسيق مع فرع الوزارة بالمنطقة لزيارة الامارة وكذلك امانه منطقة مكة وانطلاق منها في جولة في المنطقة

زيارة منطقة الشرقية لمدة أسبوع عمل

05

زيارة الغرفة التجارية وتنسيق لقاء مع الشركات الباطن وكذلك تقديم ورشة عمل بالغرفة عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية

04

زيارة الغرفة التجارية وتنسيق لقاء مع الشركات في الهيئة الملكية بالجبيل وكذلك تقديم ورشة عمل بالغرفة عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية

03

زيارة الغرفة التجارية وتنسيق لقاء مع رجال الأعمال في غرفة الاحساء وكذلك تقديم ورشة عمل بالغرفة عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية

02

زيارة الغرفة التجارية وتنسيق لقاء مع رجال الأعمال في غرفة الشرقية وكذلك تقديم ورشة عمل بالغرفة عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية

01

التنسيق مع فرع الوزارة بالمنطقة لزيارة الامارة وكذلك امانه المنطقة وانطلاق منها في جولة في المحافظات



06

العودة الى مدينة الرياض لمدة يومين والتجهيز للاحتفال

البرنامج التدريبي لقيادات المسؤولية الاجتماعية في مجال البيئة لعدد (200) قائد

01

حضر المتدربين من كافة المناطق ومن جمعيات المسؤولية الاجتماعية والجمعيات البيئية من خلال رابط الكتروني يتم التسويق له من خلال القافلة

02

فـرـز المتقـدمين في البرنامج من خلال التنسيق مع الجمعيات والوزارة واختيار العدد المناسب لجدولة البرنامج على ثلاث مراحل ويتم من لقاء حضوري وعن بُعد

03

جـدولة البرنامج الذي يتم اختياره لمدة أربعة أسابيع كل أسبوع محاضرين عن بعد بالإضافة الى تقديم مشروع تنموي في نهاية البرنامج

04

اختتم البرنامج وتقييم المشاريع الفائزة من المدربين القابلة للتطبيق بحضور الوزارة وتجهيز المشاريع للدعم من المانحين



الخطة الإعلامية للقافلة

#	الموضوع	العدد	الوقت	ملاحظات
1	اعداد محتوى كامل عن القافلة منذ انطلاقها لتدشينها في الملتقى حتى الانتهاء من القافلة يتضمن فديوهات وبوسترات وتصميم للقافلة كاملة	1		جمعية تكاتف
2	التعاقد من مؤسسة إعلامية للنشر والتوثيق لتجهيز المواد الإعلامية ونشرها في منصات التواصل للوزارة وكذلك الجمعيات والشركاء بما في ذلك التنسيق مع القنوات الرسمية	1		
3	التعاقد مع مشاهير في كل منطقة من مناطق المملكة	5		
4	تجهيز استديو بهوية القافلة ليكون للبث المباشر طوال رحلات القافلة	1		
5	تجهيز تقرير إعلامي لكل منطقة وكذلك تقرير اعلامي عن القافلة	1		
6	تعيين مدير الحملة الإعلامية من الخبراء في الاعلام	1		

احتياجات القافلة

#	الموضوع	العدد	الوقت	ملاحظات
1	استئجار باصات كبيرة VIP وسيارات صغيرة للقيادات وتجهيزها بهوية القافلة	6		
2	تعيين موظفين بدوام كامل في كافة المناطق المراد زيارتها وكذلك المركز الرئيسي بالرياض	15		
3	التعاقد من شركة اعلامية تتولى الإخراج الفني لجميع المنشورات والفيديوهات للقافلة	1		
4	التعاقد مع مدربين مختصين في المسؤولية الاجتماعية	10		
5	التعاقد مع مؤثرين في الاعلام بكل منطقة	15		
6	استئجار قاعات تدريبية وكذلك خاصة في لقاء رجال الاعمال في المناطق والمحافظات	5		
7	تعيين فريق اشرافي للقافلة من المختصين	5		
8	التعاقد مع فنادق لتأمين الإقامة للطاقم الاعلامي والتدريبي والفرق التطوعية المرافقة للقافلة في كل منطقة يتم زيارتها والمحافظات التابعة لها			

خطة التنفيذ التفصيلية للقافلة السعودية للمسؤولية الاجتماعية والبيئية

المرحلة الأولى: تدشين القافلة

#	اليوم الأول - الأربعاء 8 أبريل 2026
1	الموقع مقر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
2	الهدف التدشين الرسمي للقافلة وإطلاق مراحلها
3	خطة اليوم • استقبال المدعوين والتسجيل • حفل التدشين الرسمي من سمو أمير منطقة الرياض • عرض تعريفي بالقافلة ومراحلها • كلمات الشركاء والجهات الداعمة • توقيع الشراكات {إن وجدت} • توثيق إعلامي وتصوير
4	المخرجات • إطلاق رسمي للقافلة • تغطية إعلامية



خطة التنفيذ التفصيلية للقافلة السعودية للمسؤولية الاجتماعية والبيئية

المرحلة الثانية: مدينة الرياض		#
<ul style="list-style-type: none"> • الانطلاق من إمارة الرياض • جولة تعريفية بالقافلة داخل المدينة • لقاء رجال الأعمال 	اليوم الأول { 12 أبريل }	1
<ul style="list-style-type: none"> • ورش عمل للجهات الحكومية • عرض فرص الشراكة المجتمعية 	اليوم الثاني { 13 أبريل }	2
<ul style="list-style-type: none"> • فعاليات توعوية مجتمعية • توزيع المواد التوعوية • تقييم أولي للمرحلة • الإعلان عن فتح باب الانضمام للفرق التطوعية • تسجيل المتطوعين 	اليوم الثالث { 14 أبريل }	3
<ul style="list-style-type: none"> • شراكات محلية • رفع الوعي المجتمعي • تكوين فريق تطوعي مختص بالبيئة 	المخرجات	4

خطة التنفيذ التفصيلية للكارافان السعودية للمسؤولية الاجتماعية والبيئية

المرحلة الثالثة: محافظات منطقة الرياض		#
<ul style="list-style-type: none"> لقاء المحافظة ورشة توعوية فتح باب التسجيل للفرق التطوعية 	اليوم الأول - 19 أبريل {رمح} :	1
<ul style="list-style-type: none"> لقاء رجال الأعمال ورشة عمل فتح باب التسجيل للفرق التطوعية 	اليوم الثاني - 20 أبريل {المجمعة} :	2
<ul style="list-style-type: none"> لقاء الجهات الحكومية فعاليات مجتمعية فتح باب التسجيل للفرق التطوعية 	اليوم الثالث - 21 أبريل {الزلفي} :	3
<ul style="list-style-type: none"> تنفيذ فعاليات مشتركة بالمحافظات 	اليوم الرابع - 22 أبريل :	4
<ul style="list-style-type: none"> تقييم المرحلة إعداد تقرير المحافظات تكوين فرق تطوعية بيئية 	اليوم الخامس - 23 أبريل :	5

خطة التنفيذ التفصيلية للقافلة السعودية للمسؤولية الاجتماعية والبيئية المرحلة الرابعة: منطقة القصيم

#	من الأحد 26 أبريل إلى الخميس 30 أبريل 2026 { 5 أيام }
1	اليوم الأول : <ul style="list-style-type: none">لقاء إمارة القصيم وأمير المنطقةتدشين القافلة بالمنطقة
2	اليوم الثاني : <ul style="list-style-type: none">لقاء الغرفة التجاريةورشة رجال الأعمال
3	اليوم الثالث : <ul style="list-style-type: none">الجهات الحكومية والجمعيات
4	اليوم الرابع : <ul style="list-style-type: none">فعاليات مجتمعية توعويةفتح باب التسجيل للفرق التطوعية
5	اليوم الخامس : <ul style="list-style-type: none">التقييم والختامتكوين الفرق التطوعية

خطة التنفيذ التفصيلية للقافلة السعودية للمسؤولية الاجتماعية والبيئية

المرحلة الخامسة: منطقة حائل

#	من الأحد 3 مايو إلى الثلاثاء 5 مايو 2026 {3 أيام}
1	اليوم الأول: • لقاء الإمارة وأمير منطقة حائل
2	اليوم الثاني: • لقاء رجال الأعمال • ورشة عمل • فتح باب التسجيل للفرق التطوعية
3	اليوم الثالث: • فعاليات مجتمعية • تقييم المرحلة • تكوين الفرق التطوعية



خطة التنفيذ التفصيلية للقافلة السعودية للمسؤولية الاجتماعية والبيئية

المرحلة السادسة: منطقة مكة المكرمة

#	من الأحد 10 مايو إلى الخميس 14 مايو 2026 {5 أيام}
1	اليوم الأول: • لقاء إمارة المنطقة وأمير منطقة مكة
2	اليوم الثاني: • لقاء رجال الأعمال بمكة
3	اليوم الثالث: • لقاء رجال الأعمال بجدة
4	اليوم الرابع: • فعاليات مجتمعية توعوية • لقاء الجهات الحكومية • فتح باب التسجيل للفرق التطوعية
5	اليوم الخامس: • التقييم والختام • تكوين الفرق التطوعية


خطة التنفيذ التفصيلية للقافلة السعودية للمسؤولية الاجتماعية والبيئية

المرحلة السابعة: المنطقة الشرقية

من الأحد 21 مايو إلى الاثنين 29 مايو 2026 {9 أيام}
تشمل الزيارة: إمارة المنطقة الشرقية - الأحساء - الجبيل - حفر الباطن

<ul style="list-style-type: none"> زيارة الغرفة التجارية بالأحساء لقاء رجال الأعمال ورشة عمل: المسؤولية الاجتماعية والبيئية فتح باب التسجيل للفرق التطوعية عرض فرص الشراكات والرعايات جلسة نقاش مفتوحة 	<p>اليوم الثاني - الاثنين 22 مايو 2026 الأحساء {القطاع الخاص}</p>	<ul style="list-style-type: none"> وصول فريق القافلة واستقبال رسمي من أمير المنطقة الشرقية اجتماع تنسيقي داخلي للفريق زيارة إمارة المنطقة الشرقية لقاء سمو أمير المنطقة أو من ينوب عنه عرض تعريفى بالقافلة وأهداف المرحلة تنسيق تسهيلات تنفيذ البرامج بيان صحفي وتغطية إعلامية 	<p>اليوم الأول - الأحد 21 مايو 2026 إمارة المنطقة الشرقية {الدمام}</p>
<ul style="list-style-type: none"> تنفيذ فعالية توعوية عامة {جامعة / مركز مجتمعي} محاضرة تفاعلية للشباب أركان توعوية متنقلة توزيع كتيبات ومنشورات توثيق إعلامي فتح باب التسجيل للفرق التطوعية 	<p>اليوم الرابع - الأربعاء 24 مايو 2026 الأحساء {المجتمع}</p>	<ul style="list-style-type: none"> لقاء الجهات الحكومية ذات العلاقة لقاء الجمعيات الخيرية والتنموية ورشة تكامل وتنسيق الأدوار عرض مبادرات مشتركة فتح باب التسجيل للفرق التطوعية 	<p>اليوم الثالث - الثلاثاء 23 مايو 2026 الأحساء {الجهات والجمعيات}</p>
<ul style="list-style-type: none"> فعالية مجتمعية توعوية تسجيل الفرق التطوعية حملات توعوية بيئية تغطية إعلامية 	<p>اليوم السادس - الجمعة 26 مايو 2026 الجبيل {المجتمع}</p>	<ul style="list-style-type: none"> زيارة محافظة الجبيل لقاء الهيئة الملكية أو الجهات الصناعية لقاء شركات القطاع الصناعي ورشة عمل عن الاستدامة البيئية فتح باب التسجيل للفرق التطوعية 	<p>اليوم الخامس - الخميس 25 مايو 2026 الجبيل {التدشين والقطاع الصناعي}</p>
<ul style="list-style-type: none"> محاضرة عامة فتح باب التسجيل للفرق التطوعية ورشة توعوية للشباب توزيع مواد توعوية 	<p>اليوم الثامن - الأحد 28 مايو 2026 حفر الباطن {المجتمع}</p>	<ul style="list-style-type: none"> زيارة المحافظة لقاء الجهات الحكومية ورشة تعريفية بالقافلة 	<p>اليوم السابع - السبت 27 مايو 2026 حفر الباطن {القطاع الرسمي}</p>
<ul style="list-style-type: none"> اجتماع تقييم داخلي حصص المستفيدين والشراكات تكوين الفرق التطوعية إعداد تقرير المنطقة الشرقية لقاء ختامي مع الشركاء مغادرة المنطقة 	<p>اليوم التاسع - الاثنين 29 مايو 2026 التقييم والختام</p>		


مخرجات القافلة السعودية في المناطق



05
حشد دعم مالي
من رجال الاعمال
للمبادرات في مجال
البيئة والمياه
والزراعة




04
تأهيل قيادات
المسؤولية
الاجتماعية في
مجال البيئة لعدد
(200) قائد



03
خلق وعي مجتمعي
شامل يعزز من دور
الأفراد والمؤسسات
في المسؤولية
الاجتماعية والبيئية



02
توعية أكثر من مليون
شخص في مختلف
مناطق المملكة
وخلق وعي مجتمعي
في البيئة



01
تغطية كافة مناطق
المملكة بمحاضرات
وورش عمل توعوية في
المسؤولية الاجتماعية
والبيئية